Дорожная карта  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
[bookmark: _GoBack]в МБОУ «СОШ № 20» ГО «город Дербент»
в 2023-2024 учебном году

	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки
	Ожидаемый результат

	1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

	1.
	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Администрация образовательной организации 
	Июнь  2023
	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям

	2.
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей
	Администрация образовательной организации
	Сентябрь 2023
	Создана рабочая группа

	3.
	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению
	Рабочая группа
Тагирова С.В. зам.директора по УВР
	Ноябрь 2023
	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте

	4.
	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	Рабочая группа
Тагирова С.В. зам.директора по УВР
	Ноябрь 2023
	Разработана дорожная карта

	5.
	Внесение изменений в программу развития
	Рабочая группа
Абиева Д.Я. .директор школы
	Ноябрь-декабрь 2023
	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	1.Критерий: ЗНАНИЕ
(по результатам самодиагностики было 30 баллов, планируем 33 балла)

	1.1
	Провести Мониторинг  оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
	Тагирова С.В., зам.директора по УВР
Алиев М.Э.
зам.директора по АХЧ
Керимова Г.Н.. 
педагог - библиотекарь

	До 01.12.2023
	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей

	1.2
	Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: 
-ремонт и оснащение кабинета физики

	Алиев М.Э.
зам.директора по АХЧ

	Июль – август 2024
	Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС

	
	2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ
(по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов)

	2.1
	Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:
-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»
-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»
-участие в мероприятиях проекта «Орлята России»
	Джафарова А.Ф., заместитель директора по УВР
	

Август 2023

Сентябрь 2023
Ноябрь 2023 – май 2024
	Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России»

	2.2
	Создание медиацентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета)
	Руководитель школьного кружка «Тележурналистика» Керимова А.Ф.
	Сентябрь-октябрь 2023
	Наличие и функционирование медиацентра:
-  с 01.10.2023 трансляция школьного ТВ на странице в социальной сети «В контакте» https://vk.com/mypervie_sosh20 

	2.3
	Создание гимна школы
	Педагог-организатор Керимова А.Ф.
	Февраль 2023
	Наличие гимна школы

	
	3.Критерий ТВОРЧЕСТВО
(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12 баллов)

	3.1
	Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4)
	Джафарова А.Ф. зам.директора по УВР
	Сентябрь 2023
	Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности

	3.2
	Расширить наличие творческих объединений
-создать школьный пресс-центр
-создать школьный театр
	Джафарова А.Ф. зам.директора по УВР Руководитель школьного кружка «Тележурналистика» Керимова А.Ф.
Ахадова С.М. руководитель школьного театра

	Сентябрь 2023
	Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность

	3.3
	Заключить договор о сетевом взаимодействии с
-ДД,Т
- МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики»
	Джафарова А.Ф., зам.директора по УВР
	Сентябрь 2023
	Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия

	4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов)

	1.1
	Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор»
	Тагирова С.В., зам.директора по УВР
	Май 2024
	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год)

	1.2
	Заключить соглашение с Дербентским пед колледжем для реализации мероприятий по профориентации обучающихся 
	Тагирова С.В.
Зам.директора по УВР
	Февраль 2024
	Вовлечение 10% обучающихся в профориетационную работу

	5. Критерий ЗДОРОВЬЕ
(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов)

	5.1
	Расширить спектр спортивных секций до 5 и более
- запуск секции «Настольный теннис»
	Ответств. по безопасности Гаджиев Э.Д.
	Сентябрь 2023
	Общее оздоровление обучающихся
Участие в городских спортивны мероприятиях

	6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 11 баллов)

	6.1
	Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество»
	Тагирова С.В., зам.директора по УВР
	Май 2024
	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год)

	7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
(по результатам самодиагностики было  8 баллов, планируем 8 баллов)

	7.1
	Разработать план мероприятий по созданию коворкинга
	Тагирова С.В., зам.директора по УВР
Мирзоева С.С.,
зам.директора по УВР
Алиев М.Э.
зам.директора по АХЧ


	Май 2024
	План мероприятий по созданию коворкинга в школе

	8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА
(по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 8 баллов)

	8.1
	Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»
	Тагирова С.В., зам.директора по УВР

	Январь  2024
	Вовлечение 
-педагогического состава до 40%
-обучающихся до 40%

	8.2
	Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум»
	Васючкова Л.Г., зам.директора по УВР

	Сентябрь –август 2023/2024
	Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество

	3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

	
	Представление опыта работы по направлению «Профориентация»
«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования»
	Тагирова С.В., Мирзоева С.С.

	Январь 2024
	Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне

	
	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты
	Рабочая группа, Абиева Д.Я., директор
	Май 2024
	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.

	
	Проведение самодиагностики  образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Рабочая группа
Директор Абиева Д.Я., зам. директора по УВР Тагирова С.В., зам. директора по УВР Мирзоева С.С.
	Май 2024
	Результаты самодиагностики

	
	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.
	Рабочая группа
Тагирова С.В.
	Май 2024
	Чек-лист, дорожная карта



